

**PAPILDVIENOŠANĀS**  
pie 2018.gada 14.maija līguma

Rīgā,

2019.gada 03.maijā

<b>Pasūtītājs:</b>	Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Pasūtītāja pārstāvis:	<i>Ināra Opmane</i>
<i>Pārstāvja amata nosaukums:</i>	<i>Direktore</i>
Pārstāvja pilnvarojuma pamats:	<i>LU MII nolikums</i>
<b>Izpildītājs</b>	Pilnsabiedrība “VT KUUM”
Izpildītāja pārstāvis:	<i>Gatis Kūmiņš</i>
Izpildītāja amata nosaukums:	Pilnsabiedrības “VT KUUM” biedrs ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi, SIA “KUUM” valdes priekšsēdētājs

Pasūtītājs no vienas puses un Izpildītājs no otras puses, un abi kopā saukti Puses, saskaņā ar 2018.gada 14.maija līguma noslēgtā iepirkuma līguma “LU MII ēkas piebūves pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” (turpmāk tekstā - Līgums) 13.punktu, Izpildītāja iesniegto Līguma termiņa pagarinājumu un precizēto plānoto darbu posmu izpildes grafiku (17.12.2018. vēstule Nr.17/12-2 un 26.03.2019 vēstule Nr.26/03-1) un Latvijas Būvinženieru Savienības SIA “LBS-Konsultants” ekspertu Gunāra Siliņa (LBS BSSI būvprakses sertifikāts Nr.5-02490) un Jāņa Zaldeniekā (LBS BSSI būvprakses sertifikāti Nr.20-5721, Nr.4-02816, Nr.5-02034) 2019.gada 02.maija Eksperta atzinumu, vienojas:

1. Izteikt Līguma 2.21.punktu šādā redakcijā:  
“2.21. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Izpildītājs pilnīgu darbu izpildi apņemas pabeigt līdz 2019.gada 16.augustam, nodrošinot, ka:  
2.21.1. Ēkas 3 (trīs) kārtu pārbūves pilns būvprojekts tiek izstrādāts un saskaņots ar Pasūtītāju līdz 2018.gada 14.jūlijam (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā);  
2.21.2. Būvprojekts pēc ekspertīzes komentāriem labots, papildināts, saņēmis ekspertīzes pozitīvu atzinumu un būvvalde veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi līdz 2018.gada 07.decembrim;  
2.21.3. 1. un 2.kārtas Būvdarbi tiek pabeigti un būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) (parakstīts gala akts par objekta nodošanu ekspluatācijā) līdz 2019.gada 16.augustam.”
2. Svītrot Līguma 5.4.2. punktā komatu un vārdus “, jeb EUR 23520,00 (divdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi) un PVN 21% EUR 4939,20 (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro un 20 centi), kopā 28459,20 (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro un 20 centi)”.
3. Izteikt Līguma 5.4.3.punktu šādā redakcijā:  
“5.4.3. Atbilstoši 1. un 2.kārtas Būvdarbu 1.posma apmaksas kārtībai tiek apmaksāti pārējie 1. un 2.kārtas Būvdarbu posmi saskaņā ar Līguma pielikuma Nr.20 definētiem darbu posmiem. Faktiski izpildītie un Būvuzrauga pārbaudītie Būvdarbu posmi 70%

*(septiņdesmit procenti) apjomā tiek apmaksāti saskaņā ar Izpildītāja iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem posmu pieņemšanas-nodošanas aktiem un saskaņā ar Izpildītāja rēķinu, 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.”*

4. Svītrot Līguma 5.4. punktā ietverto tabulu.
5. Aizstāt Līguma 6.5. punktā skaitli un vārdus “*pielikums Nr. 5*” ar skaitli un vārdiem “*pielikums Nr. 20*”.
6. Izteikt Līguma 6.6.punktu šādā redakcijā:  
“*6.6. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un Objekta nodošanu ekspluatācijā Būvniecības valsts kontroles birojā Pasūtītājs veic līdz 2019.gada 16.augustam.*”
7. Aizstāt Līguma 6.7. punktā vārdus un skaitli “*pielikums Nr. 5*” ar vārdiem un skaitli “*pielikums Nr. 20*”.
8. Aizstāt Līguma 9.3. punktā vārdus un skaitli “*pielikums Nr.5*” ar vārdiem un skaitli “*pielikums Nr.20*”.
9. Puses vienojas, ka pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
10. Šī papildvienošanās ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
11. Papildvienošanās stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses.
12. Papildvienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

Pasūtītāja vārdā:

Izpildītāja vārdā:

---

Ināra Opmane

---

Gatis Kūmiņš